FORMATO 10

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio:	(062) CHOCAMAN	**Ejercicio:**	2016
Fondo:	FISMDF	**Localidad:**	TETLA
No. de obra:	2016300620036		
Descripción de la obra:	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PINO SUAREZ ENTRE AV MIGUEL HIDALGO Y AV BENITO JUAREZ EN LA LOC DE TETLA	**Fecha de elaboración:**	10-nov-16
		Hoja	3 DE 3

TOTAL HOJA 1	$128,041.48
TOTAL HOJA 2	$79,331.07
SUB-TOTAL	**$207,372.55**
I.V.A.	**$33,179.61**
TOTAL	**$240,552.16**

COERCIALIZACION Y CONSTRUCCIONES HECVER SA DE CV
CONTRATISTA

ING. JOSE ARTEMIO FLORES GRAJEDA
SUPERVISOR EXTERNO

ARQ. RAFAEL SERRANO CARAMON
SUPERVISOR DE OBRAS

ING. RAYMUNDO NOLASCO VILLA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
OBRAS PUBLICAS
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017

CP. CAROLINA IRACEMA RAMIREZ HERNANDEZ
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHOCAMÁN, VER
2014-2017

QC L ALEJANDRO ROJAS RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CHOCAMÁN, VER