



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 CHOCAMÁN, VER  
 2018-2021  
 FINIQUITO DE OBRA



UN GOBIERNO PROGRESISTA  
 QUE ESTÁ CONIGO  
 Chocamán, Ver.  
 2018-2021

MUNICIPIO: CHOCAMÁN, VERACRUZ EJERCICIO: 2018  
 FONDO: FORTAMÁN LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL, CHOCAMÁN, VER.  
 No. DE OBRA: FEM-DF/2020030020022 FECHA DE ELABORACIÓN: 11/08/2020  
 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CENTRAL JUAN FELIX LUNA EN LA CABECERA MUNICIPAL AREA DE JUEGO INFANTILES, FORRADO DE BANCAS DE JARDINERÍA

CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
		PROYECTADA	CONSTRUIDA	PROYECTADA	CONSTRUIDA	PROYECTADA	CONSTRUIDA	PROYECTADA	CONSTRUIDA	PROYECTADA	CONSTRUIDA	PROYECTADA	CONSTRUIDA	PROYECTADA	CONSTRUIDA
232.1600	m1	0.0000	0.0000	232.1600	\$	510.14	\$	-	\$	913.14	\$	119,128.45	\$	-	\$
38.2000	m1	0.0000	0.0000	38.2000	\$	298.67	\$	-	\$	298.67	\$	11,032.79	\$	-	\$
38.4100	m2	0.0000	0.0000	38.4100	\$	595.91	\$	-	\$	595.91	\$	22,889.60	\$	-	\$
304.1900	m2	0.0000	0.0000	304.1900	\$	604.39	\$	-	\$	604.39	\$	103,849.39	\$	-	\$
352.9900	m1	0.0000	0.0000	352.9900	\$	488.64	\$	-	\$	488.64	\$	172,191.83	\$	-	\$
32.0000	cal	0.0000	0.0000	32.0000	\$	774.32	\$	-	\$	774.32	\$	24,778.24	\$	-	\$
8.0000	cal	0.0000	0.0000	8.0000	\$	774.32	\$	-	\$	774.32	\$	6,194.56	\$	-	\$
7.0000	pza	0.0000	0.0000	7.0000	\$	977.22	\$	-	\$	977.22	\$	6,840.84	\$	-	\$
7.0000	pza	0.0000	0.0000	7.0000	\$	2,223.48	\$	-	\$	2,223.48	\$	15,564.56	\$	-	\$
23.1400	m2	0.0000	0.0000	23.1400	\$	171.59	\$	-	\$	171.59	\$	4,059.81	\$	-	\$
128.0000	m2	0.0000	0.0000	128.0000	\$	257.95	\$	-	\$	257.95	\$	32,866.40	\$	-	\$
1.0000	pieza	0.0000	0.0000	1.0000	\$	1,059.43	\$	-	\$	1,059.43	\$	1,039.43	\$	-	\$
3.0000	pza	0.0000	0.0000	3.0000	\$	746.97	\$	-	\$	746.97	\$	2,240.91	\$	-	\$
4.0000	pza	0.0000	0.0000	4.0000	\$	3,770.66	\$	-	\$	3,770.66	\$	15,092.64	\$	-	\$
2.4200	m3	0.0000	0.0000	2.4200	\$	415.74	\$	-	\$	415.74	\$	1,008.09	\$	-	\$
0.3100	m3	0.0000	0.0000	0.3100	\$	380.10	\$	-	\$	380.10	\$	117.63	\$	-	\$
1.0000	pza	0.0000	0.0000	1.0000	\$	1,352.62	\$	-	\$	1,352.62	\$	1,352.62	\$	-	\$
5.5000	m2	0.0000	0.0000	5.5000	\$	7.13	\$	-	\$	7.13	\$	42.07	\$	-	\$
22.2700	m1	0.0000	0.0000	22.2700	\$	511.91	\$	-	\$	511.91	\$	11,403.24	\$	-	\$
23.2700	m1	0.0000	0.0000	23.2700	\$	561.65	\$	-	\$	561.65	\$	13,159.64	\$	-	\$

TESORERIA \$61.65  
 CHOCAMÁN, VER.  
 PRESIDENCIA  
 CHOCAMÁN, VER.  
 2018-2021  
 OBRAS PUBLICAS  
 CHOCAMÁN  
 2018-2021



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHOCAMÁN, VER. 2018-2021 FINQUITO DE OBRA



**MUNICIPIO:** CHOCAMÁN, VERACRUZ  
**PERIODO:** 2018  
**FOUNDO:** FORTALIAN  
**LOCALIDAD:** CABECERA MUNICIPAL, CHOCAMÁN, VER.  
**FECHA DE ELABORACIÓN:** 11/06/2020  
**RSM-DE/2020030620022**  
**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:** CENTRAL JUAN FELIX LUNA EN LA CABECERA MUNICIPAL (AREA DE JUEGO INFANTILES, FERRADO DE BANCAS DE JARDINERIA)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA			VALOR UNITARIO			VALOR TOTAL			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
			PLANEADA	CONSTRUIDA	REMANENTE	PLANEADO	CONSTRUIDO	REMANENTE	PLANEADO	CONSTRUIDO	REMANENTE			
AB-07	Fornido de piso y muro con piezas de techo negro voladizo en piezas de 2 cm en espesor, acabado con mezcla de cemento arena proporción de 1:4. Herrería, equipo y mano de obra.	m <sup>2</sup>	5,9400	0.0000	0.0000	0.8400	\$ 662.69	\$ -	\$ -	\$ 662.69	\$ 3,970.11	\$ -	\$ 3,970.11	
AB-08	Empuje y colocación de malla de hierro de 10 x 10 cm x 1 cm, acabado con adobe blanco antideslizante de 4 cm, equipo y mano de obra.	PM	26.0000	0.0000	0.0000	26.0000	\$ 91.07	\$ -	\$ -	\$ 91.07	\$ 2,397.82	\$ -	\$ 2,397.82	
AB-09	Trabajos de limpieza y restauración de piezas en material cerámico de acabado de 40 x 40 cms, trabajo mantenimiento en muros de alta bandera, herrajería, herrería y mano de obra.	PM	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	\$ 3,776.42	\$ -	\$ -	\$ 3,776.42	\$ 3,776.42	\$ -	\$ 3,776.42	
IE-03	Instalación e instalación de tra. led 5500 110 wts, para exterior, fijas y móviles, a base de especifica de aluminio y tornillos, herrajería, herrajería y mano de obra.	m <sup>2</sup>	352.2900	0.0000	0.0000	352.2900	\$ 612.20	\$ -	\$ -	\$ 612.20	\$ 180,494.16	\$ -	\$ 180,494.16	
AP	<b>AREA DE FUENTE</b> Barrido y limpieza para decoración y área de trabajo de 0.50 mts de altura a base de 2 angulos de 1 x 1.25, uno en la parte inferior y otro en la superior para el apoyo de la fuente, acabado con pintura blanca, terminada en el exterior para pintura exterior antirreflexiva en zona de iluminación, colocación de herrajería y tornillos.	m <sup>2</sup>	22.7500	0.0000	0.0000	22.7500	\$ 3,493.94	\$ -	\$ -	\$ 3,493.94	\$ 79,312.44	\$ -	\$ 79,312.44	
OC	<b>OBRA COMPLEMENTARIA</b> Trabajos de limpieza y restauración de piezas en material cerámico de acabado de 40 x 40 cms, trabajo mantenimiento en muros de alta bandera, herrajería, herrería y mano de obra.	m <sup>2</sup>	304.1600	0.0000	0.0000	304.1600	\$ 12.74	\$ -	\$ -	\$ 12.74	\$ 3,875.38	\$ -	\$ 3,875.38	
OC-01	Trabajos de limpieza y restauración de piezas en material cerámico de acabado de 40 x 40 cms, trabajo mantenimiento en muros de alta bandera, herrajería, herrería y mano de obra.	m <sup>2</sup>	304.1600	0.0000	0.0000	304.1600	\$ 12.74	\$ -	\$ -	\$ 12.74	\$ 3,875.38	\$ -	\$ 3,875.38	
<b>SUMA TOTALES=</b>											\$ 919,950.12	\$ -	\$ -	\$ 919,950.12

**MARCO A. ELÍAS CACHO**  
 COMISARIO EJECUTIVO

**ANA LUIS ALVARADO VERA CARBERA**  
 SECRETARIO

**LAE-8102**  
**SECRETARÍA DE ECONOMÍA**  
**SECRETARÍA DE ECONOMÍA**  
 VA. B.

**LA E. ASESORÍA JURÍDICA**  
**SECRETARÍA DE ECONOMÍA**  
**SECRETARÍA DE ECONOMÍA**  
**CHOCAMÁN, VER.**  
**2018-2021**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**CHOCAMÁN, VER.**  
**2018-2021**  
 PRESIDENCIA